



УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор школы  
 С.П. Кузнецова

Приказ МБОУ «СОШ №3»  
 № 16-ОД от 01.02.2021г.

## Дорожная карта по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленности в МБОУ «СОШ №3»

Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
<b>1. Общие организационные мероприятия</b>						
1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы образовательной организации (помещений ТР)	115	01.09.2020	31.01.2021	акт обследования	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., зам. дир. по АХР Петраева Н.В.
2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	21	01.02.2021	02.03.2021	смета	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., Управление заказчика Администрации МО «Город Можга»

№ /п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	22	01.03.2021	31.03.2021	контракт	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., зам. дир. по АХР Петраева Н.В.
.	Медиаплан	87	01.02.2021	02.06.2021	"приказ ссылка на сайт СОШ"	Руководитель «Точки роста» Владыкина Л.П.
.	Утверждение нормативной документации по деятельности ТР	130	01.02.2021	02.08.2021	приказ о создании центра и назначении руководителя, положение, учебный план	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., руководитель «Точки роста» Владыкина Л.П.
.	Проведение ремонтных работ	38	01.07.2021	15.08.2021	"чек-лист (1 раз в 2 недели)"	Директор МБОУ «СОШ №3» Кузнецова С.П. зам. дир. по АХР Петраева Н.В.
5.1.	Чек-лист 1	11	01.07.2021	15.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., руководитель «Точки роста» Владыкина Л.П.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
6.2.	Чек-лист 2	13	15.07.2021	31.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., руководитель «Гочки роста» Владыкина Л.П.
6.3.	Чек-лист 3	10	01.08.2021	15.08.2021	"чек-лист подписанный сторонами	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., руководитель «Гочки роста» Владыкина Л.П.
7.	Приемка ремонтных работ	7	16.08.2021	25.08.2021	акт	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., зам. дир. по АХР Петраева Н.В.
8.	Лицензия с приложением на право осуществления дополнительного образования детей и взрослых	147	01.02.2021	25.08.2021	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П.
9.	Мониторинг готовности ГР	12	01.08.2021	25.08.2021	фотоотчет	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., руководитель «Гочки роста» Владыкина Л.П.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
10.	Повышение квалификации педагогических работников ГР	151	01.02.2021	31.08.2021	отчет	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., зам. директора по УВР Михайлова В.В.
11.	Открытие центра ГР	4	01.09.2021	04.09.2021	ссылка на публикации в СМИ	Директор МБОУ «СОШ № 3» Кузнецова С.П., руководитель «Точки роста» Владыкина Л.П.
12.	Мониторинг выполнения показателей ГР	24	01.09.2021	02.10.2021	отчет	Руководитель «Точки роста» Владыкина Л.П.