



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021

№ 49

г. Можга Удмуртская Республика

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию в образовательных организациях муниципального образования «Город Можга» Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, , в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об организации работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Удмуртской Республике от 27 декабря 2020 г. №1798, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»

постановляет


1. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию в образовательных организациях муниципального образования «Город Можга»

Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по социальной политике Мамонтову Г.В.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» и вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
муниципального образования «Город Можга»



М.Ю. Трофимов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
МО «Город Можга»
№ 49 от «28» января 2021г.

Комплекс мер (дорожная карта) по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию в образовательных организациях муниципального образования «Город Можга» Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1. Общие организационные мероприятия						
1.1	143-212. Обеспечено наличие в бюджете муниципального образования Удмуртской Республики бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования Удмуртской Республики по созданию центра	448	15.04.2020	31.12.2021	выписка из решения	Глава МО «Город Можга»
1.2	148-374. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. Прапорщика А.А. Городилова»	175	01.02.2021	02.10.2021		Директор МБОУ «СОШ № 3»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.2.1	148-375. Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	21	01.02.2021	02.03.2021	смета	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.2	148-376. Закупка услуг на проведение ремонтных работ	22	01.03.2021	31.03.2021	контракт	Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.3	148-377. Медиаплан	87	01.02.2021	02.06.2021	"приказ ссылка на сайт СОШ"	Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.4	148-378. Утверждение нормативной документации по деятельности ТР	130	01.02.2021	02.08.2021	приказ о создании центра и назначении руководителя, положение, учебный план	Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.5	148-379. Проведение ремонтных работ	38	01.07.2021	15.08.2021	"чек-лист (1 раз в 2 недели)"	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 3»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.2.5.1	148-380. Чек-лист 1	11	01.07.2021	15.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.5.2	148-381. Чек-лист 2	13	15.07.2021	31.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.5.3	148-382. Чек-лист 3	10	01.08.2021	15.08.2021	"чек-лист подписанный сторонами	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.6	148-383. Приемка ремонтных работ	7	16.08.2021	25.08.2021	акт	Администрация МО «Город Можга» Управление образования МО «Город Можга»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.2.7	148-384. Лицензия с приложением на право осуществления дополнительного образования детей и взрослых	147	01.02.2021	25.08.2021	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.8	148-385. Мониторинг готовности ТР	12	01.08.2021	25.08.2021	фотоотчет	Администрация МО «Город Можга» Управление образования МО «Город Можга»
1.2.9	148-386. Повышение квалификации педагогических работников ТР	151	01.02.2021	31.08.2021	отчет	Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.10	148-387. Открытие центра ТР	4	01.09.2021	04.09.2021	ссылка на публикации в СМИ	Администрация МО «Город Можга» Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 3»
1.2.11	148-388. Мониторинг выполнения показателей ТР	24	01.09.2021	02.10.2021	отчет	Директор МБОУ «СОШ № 3»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.3	148-389. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»	285	01.09.2020	02.10.2021		Директор МБОУ «СОШ №4»
1.3.1	148-390. Проведение инвентаризации материально-технической базы образовательной организации (помещений ТР)	115	01.09.2020	31.01.2021	акт обследования	Директор МБОУ «СОШ №4»
1.3.2	148-391. Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	21	01.02.2021	02.03.2021	смета	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.3	148-392. Закупка услуг на проведение ремонтных работ	22	01.03.2021	31.03.2021	контракт	Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.4	148-394. Медиаплан	87	01.02.2021	02.06.2021	"приказ ссылка на сайт СОШ"	Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.5	148-395. Утверждение нормативной документации по деятельности ТР	130	01.02.2021	02.08.2021	приказ о создании центра и назначении руководителя, положение, учебный план	Директор МБОУ «СОШ № 4»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.3.6	148-396. Проведение ремонтных работ	38	01.07.2021	15.08.2021	"чек-лист (1 раз в 2 недели)"	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.6.1	148-397. Чек-лист 1	11	01.07.2021	15.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.6.2	148-399. Чек-лист 2	13	15.07.2021	31.07.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.6.3	148-400. Чек-лист 3	10	01.08.2021	15.08.2021	"чек-лист подписанный сторонами"	Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.7	148-401. Приемка ремонтных работ	7	16.08.2021	25.08.2021	акт	Администрация МО «Город Можга» Управление образования МО «Город Можга»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.3.8	148-402. Лицензия с приложением на право осуществления дополнительного образования детей и взрослых	147	01.02.2021	25.08.2021	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.9	148-403. Мониторинг готовности ТР	12	01.08.2021	25.08.2021	фотоотчет	Администрация МО «Город Можга» Управление образования МО «Город Можга»
1.3.10	148-404. Повышение квалификации педагогических работников ТР	151	01.02.2021	31.08.2021	отчет	Директор МБОУ «СОШ № 4»
1.3.11	148-405. Открытие центра ТР	4	01.09.2021	04.09.2021	ссылка на публикации в СМИ	Администрация МО «Город Можга» Управление образования МО «Город Можга» Директор МБОУ «СОШ № 4»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.3.1 2	148-406. Мониторинг выполнения показателей ТР	24	01.09.2021	02.10.2021	отчет	Директор МБОУ «СОШ № 4»